

## AGENDA DE L'ETUDE (Projet)

Activités	Période	Lead	Observations
Identification des groupes vulnérables et rédaction la note ciblage	16/4 - 18/4	Mzé Abdou	- Note présentée par audioconférence le 4 mai, et validée après la prise en compte des observations faites par les participants.
Notre méthodologique, conception du questionnaire et identification des enquêteurs.	20/4 - 23/4	Said Djaffar	- Note méthodologique et questionnaire réalisées et présentées les 11, 12 et 18 mai par audioconférence. Observations faites par les participants sont prises en compte. Validation faite le 3 juin.  - Enquêteurs identifiés.
Elaboration d'un plan préliminaire de l'étude.	20/4 - 23/4	Mzé Abdou	Projet réalisé évoluera avec la progression de l'étude.
Rapport préliminaire de l'organisation de l'étude.	24/4 - 28/4	Mzé Abdou	Rapport fait et le contenu scindé pour extraire la note sur le ciblage, la note méthodologique, le questionnaire. La liste des institution et les personnes ressources à rencontrer sont présentées. La revue documentaire et l'agenda sont les parties non présentées.
Collecte des données quantitatives et qualitatives (desk reviews)	04/5 - 07/5	Said Djaffar	Travail en cours
Entretiens : autorités, secteur privé, partenaires, personnes ressources,			Quatre entretiens réalisés et des Rdv en attente de

syndicats, ....	04/5 - 07/5	Mzé Abdou	confirmation.
Collecte de la documentation, examen et analyse.	07/5 - 10/5	Mzé Abdou	- Collecte des documents réalisés (20 documents : rapports, notes et articles de presse). - examens et analyse en cours,
Validation des outils de collecte et méthodologie	08/05 -09/05	Said Djaffar	Validation faite.
Recherche des contacts téléphoniques des ménages sélectionnés	05/06 - 10/06	Personnel de terrain	Travail engagé et en cours d'exécution
Formation des enquêteurs	10/6 - 14/6	Said Djaffar/ Anfaita Achirafi	
Collecte des données par téléphonie	15/06 - 30/06	Personnel de terrain	
Dépouillement et analyse des résultats	1/07 - 8/07	Said Djaffar	
Rédaction rapport préliminaire (constatations et principales recommandations)	25/6 - 13/07	Mzé Abdou	Voir comment gagner du temps pour pouvoir avancer cette date.
Rapport final	30/06 - 20/07	Mzé Abdou	Comment gagner du temps pour pouvoir avancer
Présentation Powerpoint	20/07 - 22/07	Said Djaffar	
Note conceptuelle axée sur des interventions spécifiques	20/7- 25/7	Mzé Abdou	